

Relatório Semanal de Progresso do Projeto

Período: 25/08 à 05/09

Projeto: Baronet – RPG 2D

Turma: 2ºB / Ensino Médio

Professor Responsável: Gabriel

Escola: E.E. Orígenes Lessa

Resumo Geral

Durante este período, não houve avanços no desenvolvimento do projeto “Baronet”. A decisão de suspender temporariamente as atividades foi tomada coletivamente pela turma, em alinhamento com os professores, devido ao acúmulo de pendências em outras áreas acadêmicas.

As tarefas da **Sala do Futuro** e do **AVA** estavam em atraso e exigiam atenção imediata. Para evitar maiores prejuízos no desempenho escolar da turma, optou-se por priorizar essas atividades, concentrando os esforços nelas ao longo das duas semanas.

Justificativa da Pausa

- A turma apresentava atrasos significativos nas entregas das tarefas da **Sala do Futuro**, que precisavam ser regularizadas.
 - A plataforma **AVA** também necessitava de conclusão urgente, pois estava acumulando tarefas pendentes.
 - Para garantir que todas as demandas fossem cumpridas à tempo, a turma decidiu, em consenso, dedicar-se integralmente a essas atividades externas ao projeto de jogo.
-

Impactos no Projeto

- O cronograma do jogo sofreu um atraso de duas semanas.
- Não houve prejuízo definitivo, uma vez que o planejamento pode ser ajustado nas próximas etapas.
- Os setores ficaram em repouso, aguardando a retomada normal das atividades.

Próximos Passos

- Retomar o desenvolvimento do projeto “Baronet” na semana seguinte.
- Atualizar o cronograma geral, ajustando prazos para compensar o período de pausa.
- Reforçar a comunicação entre setores para agilizar o retorno às atividades.